

ITENS	ETAPA	DATA INÍCIO
1.0	Esquema e organização de ideias.	09/04/2026
1.1	Apresentação da proposta à sala.	16/04/2026
1.2	Desenvolvimento do site Diário do Aluno SESI.	05/05/2026
1.3	Criação da primeira documentação, incluindo DCU, Wireframes, Pesquisa de Campo no âmbito escolar, Requisitos Funcionais e Não Funcionais.	05/05/2026
1.4	Criação da planilha de gastos no excel.	07/05/2026
1.5	Apresentação da proposta no laboratório aos colegas e professor.	07/05/2026
1.6	Criação e envio do Documento de Requisitos ao GitHub.	12/05/2026
1.7	Cronograma de Execução do projeto; Edição dos slides e preparação para a apresentação final.	28/05/2026

1.8	Diagrama de Caso de Uso (DCU); Documentação.	28/05/2026
1.9	Exibição do protótipo final e seminário aos pais e docentes.	16/06/2026

DATA FIM
07/05/2026
16/04/2026
12/05/2026
14/05/2026
07/05//2026
07/05/2026
12/05/2026
28/05/2026

11/06/2026

16/06/2026

--